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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opinnäytetyön tilaajalle luovutus- 
ja vastaanottovaiheita koskeva menettelytapaohje. Ensisijaisesti opinnäytetyön 
tutkinnan kohteena olivat tilaajaa koskevat rakennuttajatehtävät. Työn tuloksen 
avulla on jatkossa tarkoituksena vähentää vastaanottovaiheessa tapahtuvia 
epäselvyyksiä ja ongelmia. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty rakennuttamista, luovutus- ja vii-
meistelyvaihetta sekä vastaanottovaihetta. Teoriaosuuden pääpaino on kohdis-
tettu rakennuttajaa koskeviin asioihin. Aineistona käytettiin rakennusalan am-
mattijulkaisuja, jotka käsittelevät rakennuttamista ja rakennusprosessin loppu-
vaihetta. Myös tutkielmassa perehdyttiin luovutusaikaan rakennuttajan näkö-
kulmasta. Työn tuloksia on käsitelty opinnäytetyön yhteenvedossa. 
Opinnäytetyön lopputuotteena syntyi vastaanottovaihetta koskeva tarkastuslista 
rakennuttajalle sekä sitä selittävä manuaali. Tarkastuslistan avulla on tarkoitus 
helpottaa vastaanottovaiheen tehtävien valmistumisen seuraamista ja organi-
sointia. Vastaanottovaiheen kunnollisen seurannan ja organisoinnin avulla on 
mahdollista välttää vaiheessa tapahtuvia ongelmia ja viivästymisiä. 
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The purpose of this Bachelor’s Thesis was to produce a manual for the devel-
oper, regarding the handover process. Primarily the study discusses tasks con-
cerning construction management. In terms of this study it should reduce the 
problems in substantial completion. 
The information for the theoretical part of this Bachelor’s Thesis is gathered 
from scientific literature and publications concerning construction industry. In 
the theoretical part construction management and the end phase of the con-
struction project are taken up for discussion. The information for the empirical 
part was gathered by interviewing the representative of the subscriber. The 
summary deals with the results of the study. 
The end product of this thesis was a manual of the handover process for the 
developer. The aim was to make it easier to organize and supervise the hando-
ver process by a manual. With the help of proper supervision and organizing, it 
is possible to reduce the problems in the end phase of the construction project. 
Keywords: construction management, handover process, substantial completion 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Lappeen Rakennuttaja Oy, joka myös 
määritti työn aiheen. Yritys kuuluu Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:öön ja 
tuottaa rakennuttamispalveluita Asuntopalvelun käyttöön. Lappeenrannan 
Asuntopalvelu Oy on Lappeenrannan kaupungin omistama asuntojen vuok-
ranantaja, joka luo myös uusia asuinkohteita. Yhteyshenkilönä tilaajan puolelta 
toimii rakennuttajainsinööri Tapio Rapi ja ohjaavana opettajana Saimaan am-
mattikorkeakoulusta lehtori Vesa Inkilä. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa rakennuttajan menettelytapaohje Lappeen 
Rakennuttaja Oy:n käyttöön koskien luovutus- ja vastaanottovaihetta. Eri pää-
urakoitsijat hoitavat luovutusajan toimet eri tavoin, josta yhtiölle on välillä seu-
rannut pientä haittaa ja ongelmia. Lappeen Rakennuttaja Oy ja Lappeenrannan 
Asuntopalvelu Oy haluaisivatkin hankkeissaan yhtenäistää pääurakoitsijoiden 
käytäntöjä luovutusaikana. 
Työn tarkoituksena on koostaa luovutus- ja vastaanottoajan tarkastuslista ra-
kennuttajaa koskevista asioista mahdollisine aikatauluineen. Tarkastuslistan 
lisäksi koostetaan listaa tukeva manuaali sen sisällöstä. Kyseisen listan yritys 
voi esittää pääurakoitsijoilleen jo hankkeen aikaisessa vaiheessa, jolloin luovu-
tusaikaiset toimet ovat selvillä molemmille osapuolille jo varhain.  Kun rakennut-
taja pystyy esittämään haluamansa käytännön luovutusajasta pääurakoitsijalle 
jo hankkeen alussa, voidaan loppuvaiheen ongelmia mahdollisesti vähentää. 
Tarkastuslistan avulla rakennuttaja voi myös tarkkailla luovutus- ja vastaanotto-
vaiheen etenemistä. 
Tarkastuslistaa on tarkoitus koekäyttää kesän aikana kahdessa Lappeenrannan 
Asuntopalvelu Oy:n kohteessa. Koekäytön tulokset eivät liity tämän opinnäyte-
työn sisältöön. Työn sisältöön tilaajan toivomuksesta ei kuulu myöskään raken-
nuttajan edellyttämät laatuvaatimukset urakoitsijoille. Tarkastuslista on koottu 
yhteistyössä tilaajan kanssa haastattelemalla rakennuttajainsinööri Tapio Rapia. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi erikseen rakennuttamista, luovu-
tus- ja viimeistelyvaihetta sekä viimeiseksi vastaanottovaihetta. Teoriaosuudes-
sa käsitellään, mitä edellä mainitut osa-alueet yleisesti tarkoittavat ja pitävät 
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sisällään. Itse tutkimusosassa käsitellään luovutus- ja vastaanottovaiheita ra-
kennuttajan näkökulmasta. Tutkielman tärkein osuus on koostaa liitteiksi tulevat 
rakennuttajan tarkastuslista ja sen manuaali. Pääsääntöisesti opinnäytetyö kä-
sittelee tilaajaa koskevia asuinkohteita, kuten esimerkiksi kerrostalon rakennut-
tamista. 
2 Rakennuttaminen 
Rakennuttaminen tarkoittaa rakennusinvestoinnin hankkimista markkinoilta. Ra-
kennuttamisessa tilaajaorganisaation vastuuhenkilöt tai vaihtoehtoisesti raken-
nuskonsultti valvovat hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. (Kankai-
nen & Junnonen 2004, 14.) 
Tilaajalla tarkoitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää toimijaa. Tilaajan on huo-
lehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koske-
vien säännösten ja määräysten sekä sille myönnetyn rakennusluvan mukaises-
ti. Hankkeen vaativuus huomioon ottaen tilaajalla tulee olla riittävät edellytykset 
sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (RT 10-10982, 2.) 
Rakennuttajalla tarkoitetaan sitä henkilöä tai organisaatiota, jonka tehtäväksi 
rakennuttaminen on annettu. Rakennuttamistyö voidaan tehdä joko kokonaan 
tai osittain tilaajan omilla rakennuttajaresursseilla tai teettää käyttäen ulkopuoli-
sia rakennuttajapalveluita. Rakennuttaja johtaa rakennushanketta hankkeen 
toimeksiannossa määritellyin valtuuksin. Se toimii toimeksiantajana suunnitteli-
joihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden. (RAP 95 , 1.) 
2.1 Toteutusmuodon valinta 
Tilaaja tekee valinnan hankkeen toteutusmuodosta yleensä hankepäätöksen 
jälkeen. Toteutusmuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen toteutustapaa ja se 
määrää tilaajan kannalta rakennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-, suun-
nittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatavan. (Kankainen & Junnonen 2004, 
26.) 
Toteutusmuotoa valittaessa tilaajan on päätettävä, mitkä rakennushankkeen 
tehtävät hän suorittaa itse ja mitkä hankkii ulkopuolisina palveluina. Yleisimpiä 
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urakkamuotoja ovat pääurakkamuodot, joissa tilaaja vastaa hankkeen johtami-
sesta ja hankkii suunnittelun sekä rakentamisen erillisillä sopimuksilla. Halutes-
saan tilaaja voi kuitenkin olla mukana vain hankesuunnittelussa tai hoitaa lähes 
kaiken, kuten osaurakoinnissa tai projektinjohtorakennuttamisessa. (Kankainen 
& Junnonen 2004, 26-28.) 
Kuvassa 1 on esitetty tilaajan osuutta eri urakkamuodoissa. Poikkiviivan alapuo-
lelle jäävät tehtävät kuuluvat urakoitsijan vastuulle ja yläpuolisista vastaa tilaaja.  
 
Kuva 1. Suoritusvelvollisuuden laajuus eri urakkamuodoissa (Kankainen & Jun-
nonen 2004, 28)  
2.2 Rakennuttamistehtävät 
Rakennuttajan vastuulla on hankkeen valvominen ja tilaajan tarpeen tyydyttä-
minen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttamistehtäviä voi hoitaa 
tehtävään riittävästi perehtynyt henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, raken-
nustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. (Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämä aloituskokous. Pienimmissä kohteissa aloituskokousta ei tarvita ja sen 
tarpeellisuus määritelläänkin hankkeen saamassa rakennusluvassa. Rakennut-
taja sopii yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa aloituskokouksen 
ajankohdasta. Rakennuttajan edustajan ja valvontaviranomaisen lisäksi aloitus-
kokouksessa tulee olla läsnä ainakin hankkeen vastaava työnjohtaja, suunnitte-
lijat sekä valvojat. (Kankainen & Junnonen 2004, 81.) 
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Itse rakennuttamistehtäviin kuuluvat muun muassa hankkeen laatu-, aika- ja 
kustannustavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen valvonta. Lisäksi ra-
kennuttamistehtäviin kuuluu valita hankkeen suunnittelijat ja tehdä tarvittavat 
suunnittelusopimukset ja hankkia tarvittavat rakennustöiden luvat. Myös ura-
kointimenettelyjen määritteleminen, urakkakilpailujen järjestäminen ja urakka-
sopimusten teko kuuluvat rakennuttajan toimenkuvaan. Rakennuttajan tulisi 
huolehtia lisäksi käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä sekä takuuaikaisista velvoit-
teista ja eri vaiheissa suoritettavista hanketehtävistä. Rakennuttamistehtävät 
voidaan jakaa rakennuttamisen tehtäväluettelon (RAP 95, 2) mukaan taustasel-
vityksiin, hankkeen käynnistämiseen ja rakennuttamistehtäviin hankkeessa. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 
Jokaisessa rakennushankkeessa rakennuttajan velvollisuutena on huolehtia 
lainsäädännön mukaisista työturvallisuustehtävistä (RT 10-10982 , 3). Kokonai-
suudessaan rakennuttaminen siis sisältää tavoitteiden asettelun, suunnittelun ja 
toteutuksen ohjauksen, valmistuksen valvonnan ja työturvallisuustehtävien hoi-
tamisen. 
2.3 Rakennuttajan vastuut ja velvoitteet 
Keskeiset rakennuttajan tehtäviin vaikuttavat määräykset on esitetty Valtioneu-
voston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta. Siinä määrätään, että ra-
kennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaa-
va pätevä turvallisuuskoordinaattori ja valvottava, että turvallisuuskoordinaattori 
huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. Rakennuttajan on myös nimettävä yhteiselle 
rakennustyömaalle päätoteuttaja. Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty pääto-
teuttajaa, vastaa rakennuttaja päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. (Vna 
205/2009, 5-6 §.) 
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja sekä hankkeen turvallisuussäännöt kirjallisesti. Rakennutta-
jan on myös laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, joissa kä-
sitellään muun muassa töiden ajoitusta, erityisiä työmenetelmiä, aliurakointia ja 
työturvallisuusmittauksia koskevia asioita. Rakennuttajan on myötävaikutus- ja 
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huolehtimisvelvollisuuden mukaan huolehdittava kyseisten asiakirjojen täytän-
töönpanon seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä. (Vna 205/2009, 8-9 §.) 
Rakennuttajan velvollisuus on varmistaa, että päätoteuttaja on tehnyt kirjallisesti 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat riittävässä laajuudessa ennen rakennus-
töiden aloittamista (RT 10-10982, 6). Rakennuttajan tulee huolehtia, että hank-
keen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös suunniteltavan rakennus-
työn toteuttaminen. Rakennustyö on voitava toteuttaa turvallisesti ja aiheutta-
matta haittaa työntekijöiden terveydelle. (Vna 205/2009, 7 §.) 
Työturvallisuuslain mukaan rakennuttajan on huolehdittava, että yhteisellä ra-
kennustyömaalla jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan 
näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (Ttl 738/2002, 52 a §). Työturval-
lisuuslainsäädäntö käsittelee myös muuten rakennuttajan vastuita. Rakennutta-
ja on vastuussa käynnistämänsä rakennustyön turvallisuudesta ja on oma-
aloitteisesti ja ennakoiden tehtävä toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi, 
kuten selvittämällä hankkeeseensa sisältyvät riskit. Hankkeen kohtuullisesti tut-
kittavat riskit on selvitettävä, eikä tutkimusvelvoitetta saa laiminlyödä esimerkik-
si kustannussäästöjä tavoiteteltassa. Lakisääteiset tehtävät rakennuttajan tulee 
hoitaa siten, että rakennuttamistyö on tehty riittävän hyvin lain edellyttämällä 
vähimmäisvaatimustasolla. (RAKLI ry. 2009, 14.) 
2.4 Tilaajan valvonta 
Rakennustyön valvonnasta vastaa rakennuttajan edustaja. Valvojan keskeisenä 
tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden osapuolien kanssa valvoa, että raken-
taminen toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen sitä koskevien sopimus-
ten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Lisäksi 
valvonnan avulla pyritään ennaltaehkäisemään virheiden ja ongelmien synty-
mistä antamalla suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä ohjeita. (Kankainen & 
Junnonen 2004, 61; Rakennuttajat ja valvojat ry., 2005.) 
Kuvassa 2 on esitetty rakennuttajan valvontasuunnitelman sisältö. Valvonta-
suunnitelman avulla rakennuttajan on mahdollista hoitaa tehtävänsä taloudelli-
seksi ja tehokkaaksi. Suunnitelmassa käsitellään muun muassa valvonnan or-
ganisointia, tehtäviä ja vastuita sekä määritetään kokouskäytännöt. 
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Kuva 2. Valvontasuunnitelman sisältö (Kankainen & Junnonen 2004, 62) 
Rakennustyön valvojan pätevyysvaatimuksia ei ole kirjattu lakiin tai viranomais-
vaatimuksiin, mutta rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) kuitenkin 
edellyttävät, että valvojalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. 
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Valvontatyön onnistuminen edellyttää valvojan perehtymistä tunnollisesti urak-
ka-asiakirjoihin, jotta hän saa selkeän käsityksen työn halutusta lopputulokses-
ta. Valvojan tulee toimia työmaalla yhteistyötä edistävästi ja ilmoittaa ajoissa 
havainnoistaan urakoitsijoille virheiden minimoimiseksi ja ennaltaehkäisemisek-
si. Valvojan tulee myös suunnitella valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi 
valvontasuunnitelman avulla. (Kankainen & Junnonen 2004, 61.)  
Valvojalla on oikeus tehdä tarkastuksia työsuorituspaikoissa sekä rakennusosi-
en ja -tarvikkeiden valmistuspaikoissa. Valvonta voi olla tarkastavaa tai kokei-
siin ja mittauksiin perustuvaa ja valvoja voi käyttää apunaan urakoitsijan omia 
mittaus- ja tarkastustietoja. Suunnittelijoiden suorittama valvonta täydentää ti-
laajan valvojan tekemää valvontaa. (Kankainen & Junnonen 2004, 61.) 
Rakennuttaja seuraa rakennustyön valvonnan yhteydessä rakennustyömaan 
työturvallisuustoimenpiteitä. Työturvallisuusasiat otetaan työmaakokouksissa 
mukaan kokousten asialistoihin, jolloin niiden käsittelyssä ovat mukana myös ne 
osapuolet, joiden tehtävänä on viedä turvallisuusasiat käytäntöön. Vaikka työ-
turvallisuusasiat ovat kuuluvat olennaisesti valvojan toimenkuvaan, ei rakennut-
tajavalvonta vähennä päätoteuttajan vastuita kyseisissä asioissa. Valvojan roo-
lina on avustaa turvallisuuskoordinaattoria rakentamisvaiheen turvallisuustehtä-
vien hoitamisessa. (RT 10-10982, 7.) 
2.5 Yhteistyö rakentamisen aikana 
Rakennushankkeen onnistunut läpisaattaminen edellyttää hankkeeseen osallis-
tuvien väliltä toimivaa yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on, että eri osapuolet 
noudattavat hyvää rakennus- ja urakointitapaa. Osapuolten välistä yhteistyötä 
on käsitelty rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa. (Kankainen & Junno-
nen 2004, 79.) 
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja ja työntekijät yhteistoiminnassa 
pyrkivät ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla (Ttl 738/2002, 
17 §). Yhteistoimintaa ovat muun muassa päivittäinen kanssakäyminen, sopi-
musten mukaiset kokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvotteluiden pitä-
miset sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto. Onnistuneen yhteistyön tunnus-
merkkejä ovat, että kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista, osapuolet 
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vastaavat velvollisuuksiensa täyttämisestä sekä osapuolet etsivät yhdessä il-
meneviin ongelmiin toimivia ratkaisuja. (Kankainen & Junnonen 2004, 79-80.) 
Työmaakokousten kokousväli on riippuen kohteen koosta, erityispiirteistä, 
suunnitelmien valmiusasteesta sekä aikataulun kireydestä, normaalisti kahdesta 
viikosta kuukauteen. Kokoukset pidetään hyvän kokouskäytännön mukaisesti ja 
kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat hyväk-
symisen merkiksi. Työmaakokousten puheenjohtajana toimii tilaaja tai tilaajan 
edustaja. (Kankainen & Junnonen 2004, 80.) 
Katselmuksien avulla voidaan vähentää rakennustyössä esiin tulevia epäsel-
vyyksiä ja aikatauluongelmia. Katselmus on kertaluontoinen tarkastus tai muu 
tilaisuus, jossa molemmat osapuolet ovat yhtä aikaa paikalla. Katselmuksien 
pitämisen pyytäjänä voi olla sekä tilaaja että urakoitsija ja niihin osallistuvat so-
pijaosapuolet mahdollisine asiantuntijoineen. Yleensä katselmuksissa puheen-
johtaja toimii tilaajan edustaja, mutta puheenjohtajana voi myös olla osapuolten 
yhdessä valitsema jäävitön henkilö. Suunnitelmakatselmuksia pidetään urakka-
neuvotteluvaiheessa ja tarvittaessa esimerkiksi ennen eri työvaiheiden alkua. 
(Kiviniemi 2001, 22; Kankainen & Junnonen 2004, 81-82.) 
Työmaalla pidettävät tarkastukset jaotellaan viranomaistarkastuksiin ja sopi-
musosapuolten välisiin tarkastuksiin. Viranomaistarkastuksissa valvotaan, että 
rakennus on tehty vallitsevien määräysten mukaisesti. Viranomaisen tekemä 
tarkastus ja sen hyväksyntä ei velvoita tilaajaa hyväksymään urakkasuoritusta, 
jos se eroaa urakkasopimuksessa sovitusta. Sopimusosapuolten väliset tarkas-
tukset liittyvät puolestaan urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuuteen. (Kan-
kainen & Junnonen 2004, 82-83.) 
3 Luovutus- ja viimeistelyvaihe 
Luovutus- ja viimeistelyvaihe on tämän päivän rakennushankkeessa keskeinen 
ja tärkeä rakennusvaihe. Vaiheen huolellinen suunnittelu ja tarkoin ohjattu to-
teutus mahdollistavat kohteen suunnitelman mukaisen luovutuksen ja käyttöön-
oton tilaajalle virheettömästi. (Ratu KI-6023, 40.) 
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Kuvassa 3 esitetään luovutusprosessin kulku. Kuvasta ilmenee luovutusvaiheen 
tehtävät ja niitä seuraavat tulosteet. Luovutusprosessi alkaa viimeistely- ja luo-
vutussuunnittelusta ja kestää aina taloudellisen loppuselvityksen jälkeisiin pro-
jektin yhteenvetoon ja asiakirjojen arkistointiin. 
 
Kuva 3. Luovutusprosessi (Kankainen & Junnonen 2005, 31) 
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Hankkeen luovutuksella tarkoitetaan valmiin rakennuskohteen omistuksen ja 
takuiden siirtämistä rakentamisesta vastaavailta tahoilta rakennuttajalle tai käyt-
täjille. Toimivan ja tehokkaan luovutusprosessin edellytyksenä on, että 
- luovutusprosessi sekä sen tehtävät ja vastuuhenkilöt on selkeästi 
määritetty ja kuvattu 
- prosessiin osallistuvat tahot tuntevat hankkeen ja oman tehtävänsä siinä 
- prosessiin osallistujat ovat motivoituneet hoitamaan omat 
luovutustehtävänsä mahdollisimman hyvin 
- osallistujat hoitavat luovutuksen suunnitellusti 
- myös asiakas osallistuu vastuullisesti luovutukseen yhteistyössä 
urakoitsijoiden kanssa. 
(Koski 2004, 3 ja 16.) 
3.1 Luovutusprosessin vaiheet 
Rakennushankkeen luovutusprosessilla tarkoitetaan siis niiden tehtävien muo-
dostamaa kokonaisuutta, jossa kohteen omistus ja vastuu siirretään hankkeen 
rakentajilta rakennuttajalle tai käyttäjälle. Prosessin keskeinen osa on urakoitsi-
jan osalta hankkeen luovutus, joka ajoittuu rakentamisvaiheen ja rakennuksen 
käytön väliin. Luovutusprosessin voidaan katsoa olevan käynnissä jo rakenta-
misen aikana jatkuen aina takuutöiden hyväksymiseen asti. (Koski 2004, 8.) 
Luovutusprosessin alkuhetkeä on vaikea määritellä. Kosken (2004, 17) mukaan 
luovutusprosessin alkutehtäväksi voidaan katsoa pääurakoitsijan ja tilaajan vä-
linen tapaaminen, jossa sovitaan hankkeen valmistumis- ja luovutusajankohta, 
vaikka tapaaminen tapahtuisikin jo ennen urakkasopimuksen tekemistä. Toi-
saalta myös laskennan aloituspalaverin ja rakennusluvan saaminen voidaan 
katsoa luovutusprosessin alkuhetkeksi.  Tässä opinnäytetyössä käsittelen luo-
vutusprosessia siitä lähtien, kun pääurakoitsija ilmoittaa kohteen valmistumisen 
ajankohdan. Pääurakoitsija on urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen mukaisesti 
velvollinen ilmoittamaan valmistumisajankohdan rakennuttajalle ja ilmoittaminen 
tapahtuu yleensä noin kaksi kuukautta ennen ehdotettua luovutuspäivämäärää 
(Kiviniemi 2001, 26). 
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Viimeistelyvaiheesta tiedotetaan erillisessä palaverissa, kuten esimerkiksi työ-
maakokouksessa. Urakkasopimuksessa velvoitetaan urakoitsijoita osallistu-
maan viimeistelypalaveriin ja varaamaan resursseja viimeistelyn mahdollisiin 
puutteiden ja virheiden korjauksiin. Viimeistelypalaverissa esitetään myös hank-
keen osapuolille kohteen viimeistelyn toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, 
työmaan viimeistelyn organisointi, käydään läpi aikataulu ja tehdään selväksi 
kunkin osapuolen vastuut ja rooli hankkeen viimeistelyssä. (Ratu KI-6023, 40.) 
Vielä ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä on osapuolten jätettävä vas-
taanottotarkastusta koskeva pyyntö. Kirjallisen pyynnön jättämisen jälkeen on 
vastaanottotarkastus pidettävä viimeistään kaksi viikkoa tiedoksisaamisen jäl-
keen. Vastaanottotarkastusta voi pyytää sekä rakennuttaja että urakoitsija. 
Pyynnön esittäjänä toimii lähes aina kuitenkin urakoitsija, koska urakoitsijalla on 
yleensä suurempi intressi valvottavana osapuolena vastaanoton myötä saatavi-
en etujen ja viivästymisestä aiheutuvien seuraamusten vuoksi. Vastaanottotar-
kastuksen pyyntövaiheessa rakennuskohteen ei tarvitse olla täysin valmis, riit-
tää kun keskeneräiset ja puuttuvat työt ehditään tekemään valmiiksi ennen tar-
kastusta. Keskeneräiset työt eivät oikeuta rakennuttajaa kieltäytymään tarkas-
tuksesta ja kieltäytymistä pidetäänkin rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuu-
den rikkomisena. Toisaalta urakoitsija pyynnöllään osoittaa kohteen olevan vas-
taanotettavissa, joten kohteen viivästyessä on rakennuttajalla viivästymisen to-
teennäyttövelvollisuus, joka ilman tarkastusta on vaikeaa. (Kankainen & Junno-
nen 2004, 87.) 
3.2 Osapuolet 
Luovutusprosessiin osallistuu useita aktiivisia toimijoita. Pääurakoitsijalta kes-
keisimpiä toimijoita kyseisessä vaiheessa ovat työpäällikkö, vastaava työnjohta-
ja ja muut työnjohtajat. Aliurakoitsijan työnjohtajat ja nokkamiehet ovat myös 
tärkeitä osapuolia luovutusprosessin läpiviemisessä. Tilaajaa edustava valvoja 
sekä käyttäjät ovat taas asiakaspuolen tärkeimmät osapuolet. Rakennuttaja 
valvoo tilaajan etua ja osaltaan varmistaa, että rakennus vastaa toiminnallisuu-
deltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan tilaajan asettamia vaatimuksia. Muita tär-
keitä luovutusprosessin tahoja ovat muun muassa suunnittelijat, hankinnoista 
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vastaava henkilöstö ja viranomaisten puolelta rakennustarkastaja. (Koski 2004, 
18.) 
Luovutusvaihe edellyttää eri osapuolien jatkuvaa ennakoivaa laadunvarmistus-
ta. Luovutusprosessi on vaiheittainen ja se perustuu rakennuttajan ja urakoitsi-
jan suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkastuksiin. Luovutusvaiheen 
koordinoijana toimii pääurakoitsija ja urakoitsijat vastaavat tahoillaan asentami-
ensa järjestelmien tarkastuksista, kokeista sekä dokumentoinnista. Rakennutta-
ja kuitenkin valvoo kaikkia osapuolia sekä vaiheita ja osallistuu luovutuksen teh-
täviin sopimuksissa määrätyssä laajuudessa. Tilaajan ja pääurakoitsijan välisen 
yhteistyön koordinointi tapahtuu kuitenkin aina tilaajan ohjauksessa. (Toropai-
nen 2002, 21-22.)  
3.3 Luovutusprosessin tehtävät ja tarkoitus 
Luovutusprosessi tähtää rakennushankkeen onnistuneeseen luovutukseen so-
vittuna ajankohtana. Luovutusvaiheen keskeisimpiä ongelmia ovat suunnitelmi-
en yhteensopimattomuus, puutteellisesti suoritettu aikataulusuunnittelu ja luovu-
tusaikataulusta lipsuminen, luovutustehtävien laiminlyönti sekä tilaajan ja toteut-
tajien välinen puutteellinen yhteistyö. Tilaajan kannalta olisi myös suotavaa, että 
luovutusprosessiin liittyvä käytönopastus toteutettaisiin entistä tehokkaammin ja 
paremmin, jotta käyttövaiheen mahdollisia ongelmia saataisiin vähennettyä. 
(Koski 2004, 3.) 
Puutteellisesti toteutettu luovutusprosessi ilmenee konkreettisesti muun muassa 
niin, että rakennustyöt ovat vielä kesken luovutusajankohtana, vastaanottotar-
kastuksessa ilmenee laatuvirheitä sekä luovutusasiakirjat ovat puutteellisia. Ra-
kennustöiden keskeneräisyys voi johtua useista eri tekijöistä, kuten suunnitel-
mien puutteellisuudesta ja viime hetken suunnitelmamuutoksista. Vastaanotto-
tarkastuksessa ilmeneviä laatuvirheitä pyritään nykyisin vähentämään urakoitsi-
joiden itselleluovutusmenetelmällä. Luovutusasiakirjojen puutteellisuus johtuu 
yleensä siitä, että aineiston kokoamista ei hoideta riittävän systemaattisesti.  
(Koski 2004, 3 ja 8.) 
Luovutus- ja viimeistelyvaihe on noussut rakennushankkeissa rakennusliikkei-
den yhdeksi keskeisemmäksi vaiheeksi, sillä se on välittömässä yhteydessä 
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asiakkaaseen eli hankkeen rakennuttajaan tai tilaajaan. Hyvin hoidettu luovu-
tusprosessi säästää kustannuksia, vähentää kiirettä ja parantaa osaltaan ra-
kennusliikkeen imagoa. Luovutusprosessi on kuitenkin vaikeasti hallittavissa, 
koska sillä on useita yhtymäkohtia varsinaiseen rakentamisprosessiin. Vaikka 
luovutusprosessi olisi sinällään tehokas ja toimiva, haittaavat rakentamisen vir-
heet ja viivästykset oleellisesti sen läpiviemistä. (Koski 2004, 16.) 
Kuvassa 4 on esitetty periaatteen tasolla rakentamisen ja luovutuksen yhteyttä. 
Rakentamiseen kuuluvat tehtävät vaikuttavat olennaisesti luovutustehtäviin ja 
mikäli luovutusvaiheessa huomataan virheitä ja puutteita, palautuvat ne käytän-
nössä rakennustehtäviksi. Kun luovutus on saatu vietyä läpi, seuraa viimeisenä 
luovutus asiakkaalle.  
 
Kuva 4. Periaatekuvaus luovutusprosessin asemasta rakennushankkeessa 
(Koski 2004, 16) 
3.4 Viimeistelyvaiheen aikataulu ja luovutusohjelma 
Asuinrakennushankkeen lopulla, luovutus- ja viimeistelyvaiheen alussa pääura-
koitsija laatii vaiheen läpiviemiseksi kattavan suunnitelman eli viimeistelyohjel-
man. Vaiheen perusteellinen suunnittelu ja ohjattu toteutus mahdollistaa koh-
teen suunnitelman mukaisen luovutuksen ja käyttöönoton tilaajalle sovittuna 
ajankohtana. Viimeistelyohjelma jäsentyy viimeistelyaikatauluksi, eri tarkastus-
ten virhe- ja puuteluetteloiksi sekä jälkitarkastuspöytäkirjoiksi. (Ratu KI-6023, 
40.) 
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Kuvassa 5 on esitetty viimeistelyohjelman vaiheet alusta loppuun. Viimeistely-
ohjelmaan kuuluva viimeistelyaikataulu on laadittava ja esitettävä rakennuttajal-
le viimeistään, kun pääurakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle kohteen valmistumis-
ajan. Kaikkien urakoitsijoiden on osaltaan osallistuttava viimeistelyaikataulun 
laadintaan, jotta jokaisen urakoitsijan työt tulisivat aikataulussa huomioiduiksi. 
(Kiviniemi 2001, 26.) 
  
Kuva 5. Viimeistelyohjelman vaiheet (Ratu KI-6023, 40) 
Viimeistelyaikataulussa esitetään eri työvaiheiden eteneminen ja valmistuminen 
kohteessa. Oleellista on, että kohteen eri tiloille ja osille muodostuu selvä val-
mistumisjärjestys, josta kaikki osapuolet pitävät kiinni. Urakoitsijapalavereissa, 
joihin rakennuttajan edustajakin osallistuu, päivitetään viimeistelyaikataulua vii-
koittain. Tällä tavoin eri osapuolet on mahdollista sitouttaa noudattamaan luovu-
tusaikataulua. (Kiviniemi 2001, 26.) 
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Viimeistelyaikataulu sisältää toimenpiteiden järjestyksen ja ajoituksen ennalta 
sovituin viimeistelyalueittain. Se kertoo ajankohdat urakoitsijoiden omille tarkas-
tuksille, mahdollisille asiakastarkastuksille, korjaustöille, talotekniikan tarkastuk-
sille, mittauksille ja testeille sekä tarvittaville jälkitarkastuksille. Viimeistelyaika-
taulusta ilmenee myös vastaanottotarkastuksen ja viranomaistarkastusten ajan-
kohdat. (Ratu KI-6023, 40.)  
3.5 Urakoitsijoiden itselleluovutus 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan viimeistelyvaiheessa suorittamaa laadunvar-
mistusta. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) velvoittavat ura-
koitsijan tarkistamaan itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien töiden laadun 
sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen työn tilaajalle tapahtu-
vaa luovutusta. Urakoitsijan on myös varmistettava, että rakennustyö on koko-
naan valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset ennen vastaanottotar-
kastusta. Yleiset sopimusehdot eivät kuitenkaan velvoita urakoitsijaa dokumen-
toimaan itselleluovutuksessa havaittuja puutteita tai virheitä elleivät ne ole va-
kavia. (Kankainen & Junnonen 2001, 58.)  
Pääurakoitsijan itselleluovutukseen varataan yleensä aikaa asuinkerrostalotyö-
maalla noin kahdesta neljään viikkoa ja työsuoritusten tarkastukset tehdään 
tilaajan asettamia vaatimuksia vastaan. Tämän vuoksi valvojan olisi hyvä olla 
mukana tarkastamassa ensimmäisiä tiloja pääurakoitsijan itselleluovutustarkas-
tuksissa, jolloin todetaan hyväksyttävä viimeistelytöiden laatu. Tämä helpottaa 
myös myöhemmin valvojan omia ennakkotarkastuksia. Rakennusteknisten töi-
den itselleluovutuksen vaiheet ovat luovutuksen esitarkastus, systemaattisesti 
ja satunnaisesti esiintyvien virheiden ja puutteiden korjausten suunnittelu ja 
käynnistys, korjausten tarkastus sekä luovutusvalmiuden toteaminen. Näiden 
vaiheiden jälkeen suoritetaan loppusiivous ja luovutus tilaajalle. (Kankainen & 
Junnonen 2005, 30.) 
Itseluovutuksessa havaittuja virheitä ja puutteita voi esiintyä kaikissa luovutuk-
seen liittyvissä tiloissa. Ne voivat olla satunnaisia, myöhemmin tapahtuneita 
vahingoittumisia, työn aikaisia virheellisiä työsuorituksia tai unohtumisia. Sys-
temaattisten virheiden korjaukset aloitetaan mahdollisimman nopeasti havait-
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semisen jälkeen, koska korjausten kesto voi olla käytettävän ajan suhteen pit-
kähkö. Ennen korjausten aloittamista on kuitenkin selvitettävä, kenen vastuulla 
havaitut virheet tai puutteet ovat. (Kankainen & Junnonen 2001, 59.) 
Talotekniikan itselleluovutuksessa varmistetaan, että laitteet ja järjestelmät ovat 
toimintakuntoisia ja toimivat aiotulla tavalla. Itselleluovutus käsittää sekä työnai-
kaiset laite- ja asennustapatarkastukset, että rakennuksen valmistusvaiheessa 
tehtävän luovutuksen valmistelun. Lisäksi talotekniikan itselleluovutus käsittää 
toimintakokeiden teon, koekäytöt sekä tarkastusmittaukset. Toimintakokeilla 
varmistetaan, että laitteet ovat asennettu oikein. Ennen toimintakokeiden aloit-
tamista on muun muassa varmistettava, että pölyävät työvaiheet on päätetty, 
kaikki koneet ja laitteet on asennettu ja jännite kulkee lopullista kaapelointia pit-
kin. Kokonaisuudessaan talotekniikan itselleluovutukselle varataan aikaa koh-
teesta riippuen yleensä noin neljästä kahdeksaan viikkoa. (Kankainen & Junno-
nen 2005, 31-32.) 
Sopimusasiakirjoissa erikseen määrätyille taloteknisille laitteille suoritetaan 
koekäytöt. Tavallisimpia koekäytettäviä laitteita ovat muun muassa kattilalaitok-
set, erikoisilmastoidut tilat ja varavoimalaitos ja on erityisen tärkeää huolehtia 
eri järjestelmien yhteiskoekäyttöjen suorittamisesta. Vielä ennen loppukatsel-
musta tehdään tarkastusmittaukset, joilla varmistetaan laitteiden vastaanotto-
kunto. Rakennuttajalla on oikeus testata pistokokein urakoitsijan ilmoittamien 
arvojen oikeellisuus. (Kankainen & Junnonen 2005, 33.) 
Ennen talotekniikkalaitteiden asennusta talotekniikkaurakoitsijat toimittavat ra-
kennuttajalle hyväksyttäväksi luettelon ehdottamistaan laitteista. Rakennuttaja 
voi pyytää suunnittelijalta lausunnon ehdotuksesta, mutta rakennuttaja kuitenkin 
päättää viime kädessä itse hankittavista laitteista. Asennustapatarkastukset voi 
suorittaa rakennuttajan edustaja omana työnään valvojan ominaisuudessa, tar-
kastuksiin palkattu pätevä konsultti tai kohteen tuleva huoltomies. Toimintako-
keet tekee urakoitsija valvojan ja suunnittelijoiden läsnä ollessa. Urakoitsijat 
suorittavat myös teknisten järjestelmien säädöt ja mittaukset. Tarkastusmittauk-
set tekee useimmiten talotekniikkasuunnittelija rakennuttajan edustajana. 
Yleensä urakoitsijat velvoitetaan tekemään viimeisenä suoritettavat koekäytöt, 
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joissa rakennuttajan edustajan on myös oltava mukana. (Rakennusten vastaan- 
ja käyttöönotto, yleiset periaatteet 1988, 23-24.) 
Kuvassa 6 on esitetty esimerkki luovutusvaiheen aikataulusta viimeisen 10 vii-
kon ajalle. Kuvasta ilmenee, että rakennusteknisten ja taloteknisten töiden tar-
kastukset tehdään limitetysti, joka vaatii huolellista aikataulusuunnittelua. 
 
Kuva 6. Esimerkki asuntotuotannon luovutusaikataulusta (Kankainen & Junno-
nen 2005, 33) 
3.6 Valvojan ennakkotarkastukset 
Urakoitsijoiden tulee tehdä omat itselleluovutuksensa ennen valvojan tarkastuk-
sia, sillä jokaisen urakoitsijan tavoitteena on virheettömän tuotteen tarjoaminen 
asiakkaalle vastaanotettavaksi. Itselleluovutuksien jälkeen valvoja saa yleensä 
käyttöönsä urakoitsijoiden itselleluovutuksissa tekemät puuteluettelot, joiden 
avulla valvojan on helpompi huomioida havaittuja ja jo korjattuja virheitä suorit-
taessaan omaa ennakkotarkastustaan. Valvoja voikin tässä tapauksessa doku-
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mentoida itse havaitsemansa virheet ja puutteet jopa yhteisiin listoihin urakoitsi-
joiden kanssa, jolloin korjaustöiden organisointi ja seuranta on tehokkaampaa. 
(Kiviniemi 2001, 27.) 
Valvojan ennakkotarkastuksissa valvoja suorittaa yhdessä pääurakoitsijan 
edustajan kanssa asuntojen, yhteistilojen ja ulkopuolisten töiden tarkastukset ja 
kirjaa niissä huomatut virheet ja puutteet. Rakennuttajan on myös huolehditta-
va, että suunnittelijat tekevät rakennustyön tarkastusasiakirjaan merkityt asian-
tuntijatarkastukset. Valvojan ja suunnittelijoiden tarkastusten jälkeen urakoitsijat 
korjaavat virheet ja puutteet, jotka tarkastuksissa vielä mahdollisesti havaitaan. 
(Kiviniemi 2001, 25.) 
Asuinrakennushankkeissa rakennuttaja lisäksi ilmoittaa tiedossa oleville asuk-
kaille asuntojen tarkastusajan, jolloin asukkaat pääsevät itse käymään asun-
noissaan ja kirjaamaan siellä havaitsemiaan virheitä ja puutteita. Valvoja käy 
asukkaiden virhe- ja puutelistat läpi yhdessä pääurakoitsijan kanssa ja päättää 
mitkä viat ja puutteet vaativat toimenpiteitä. Tämän jälkeen urakoitsijat korjaavat 
kyseiset yhdessä hyväksytyt kohdat. (Kiviniemi 2001, 26.) 
3.7 Viranomaistarkastukset 
Viranomaistarkastuksia pidetään koko rakentamisprosessin ajan. Tarkastuksia 
suorittavat rakennusvalvontavirasto, vesilaitos, energialaitos ja paloviranomai-
set. Urakoitsijat tilaavat vastuullaan olevat viranomais- ja muut vastaavat tar-
kastukset. Eri tarkastukset suorittaa aina asiaankuuluva viranomainen. (Raken-
nusten vastaan- ja käyttöönotto, yleiset periaatteet 1988, 25.) 
Rakennuttajan on todettava viranomaistarkastukset pidetyiksi ja varmistettava, 
että tarkastuspöytäkirjat ovat käytettävissä rakennusta vastaanotettaessa. Tar-
kastusasiakirjan yhteenveto luovutetaan rakennusvalvontaviranomaisille. Tar-
kastustoiminnasta aiheutuvat kustannukset maksaa urakka-asiakirjoissa mää-
rätty osapuoli. (Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto, yleiset periaatteet 1988, 
25; Kiviniemi 2001, 26.) 
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3.8 Rakennuttajalle luovutettava luovutusaineisto 
Ennen rakennuksen luovutusta ja käyttöönottoa urakoitsijoiden on koottava 
urakka-asiakirjoissa määritellyt asiakirjat rakennuksen teknisiä ominaisuuksia 
koskien. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava jokaiselle rakennuk-
selle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Käyttö- ja huolto-
ohje muodostuu rakennushankkeen eri osapuolten laatimista sekä eri tahoilta 
koottavista asiakirjoista. Käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia ottamaan huomioon 
rakennusosien ja rakennuksen ominaisuuksien säilymisen suunnitellun käyt-
töiän ajan ja se kootaan luovutettavaksi kiinteistön omistajalle. (Kankainen & 
Junnonen 2004, 63-64.)  
Luovutusvaiheen asiakirjojen ja huoltokirjan laatimista ja kokoamista koordinoi 
yleensä pääurakoitsija, vaikka huoltokirjan laatimisvelvoite koskeekin tilaajaa. 
Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajien tulee huolehtia omaa 
urakkalaajuuttaan koskevien asiakirjojen toimittamisesta luovutusaineiston ko-
koojalle. Tilaajan edustajan on kuitenkin tarkastettava, että luovutusaineisto 
täyttää asetetut vaatimukset. (Toropainen 2002, 34.) 
Vastaanottotarkastuksessa rakennuttajalle luovutettava aineisto koostuu yleis-
asiakirjoista, loppupiirustuksista, kohde- ja menetelmätiedoista, käyttöön ja 
huoltoon liittyvistä tiedoista sekä LVI-laitteiden käytön informaatiojärjestelmästä. 
Yleisasiakirjoihin kuuluu muun muassa rakennus- ja muut lupapiirustukset, työ-
selitykset ja muut urakkasopimuksen liitteet sekä viritys- ja mittauspöytäkirjat. 
Loppupiirustuksiin kuuluu kaikki rakennuksesta tehdyt piirustukset, kohde- ja 
menetelmätietoihin puolestaan laiteluettelot sekä laitteiden konekortit ja paikan-
tamispiirustukset. Käyttöön ja huoltoon liittyvät tiedot sisältävät käyttö- ja huol-
tosuunnitelman ja takuuajan päiväkirjan. (KH 01-40011, 1-2.) 
4 Vastaan- ja käyttöönottovaihe 
Rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa toisena osapuolena on aina ra-
kennuttaja ja toisena osapuolena ovat rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa 
olevat urakoitsijat. Vastaanotto on tärkeydessään rinnastettavissa urakkasopi-
muksen solmimiseen. Vastaanottovaiheessa tarkastetaan ja todetaan, että so-
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pimusten mukaiset velvoitteet ovat puolin ja toisin täytetty. (Kankainen & Jun-
nonen 2005, 77.) 
Kuvassa 7 on esitettynä vastaanottovaiheen kulku vastaanottotarkastuksen 
pyytämisestä taloudelliseen loppuselvitykseen asti. Kuvassa on myös esitettynä 
aikataulutus, jolloin kyseiset vaiheet on viimeistään tehtävä.  
 
Kuva 7. Vastaanottotarkastuksen kulku (Kankainen & Junnonen 2004, 90) 
    
 25   
Vastaanotto käsittää kolme erilaista, toisistaan poikkeavaa tapahtumasarjaa, 
jotka ovat tekninen vastaanotto, juridinen vastaanotto sekä taloudellinen loppu-
selvitys. Rakennuttajan ja tulevan käyttäjän kannalta rakennustyön asianmukai-
nen vastaanotto tarkoittaa, että rakennus on sisäänmuuttovaiheessa mahdolli-
simman käyttövalmis ja virheetön. (Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto, ylei-
set periaatteet 1988, 19.) 
4.1 Tekninen vastaanotto 
Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa rakennushankkeen suunni-
telmien mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvit-
tavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Päämäärän tavoittamiseksi rakennuttaja, ura-
koitsijat ja suunnittelijat suorittavat yhteistyössä toistensa kanssa jatkuvasti sys-
temaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta, joka tiivistyy entisestään luovu-
tusvaiheessa. (RT 16-10699, 13.) 
Rakennushankkeen tekninen vastaanotto voidaan jakaa rakennus- ja taloteknil-
listen töiden luovutukseen. Töiden luovutus ja vastaanotto tapahtuu vaiheittain 
rakennushankkeen edetessä. Tekninen vastaanotto käsittää luovutusvaiheessa 
tehdyt urakoitsijoiden itselleluovutukset, valvojan ennakkotarkastukset, viran-
omaistarkastukset sekä urakoitsijoiden antamat käytönopastukset. Teknisen 
vastaanoton runkona voidaan pitää luovutusvaiheen aikataulutusta, josta ilme-
nee vaiheen tehtävät ja velvoitteet projektin eri osapuolille. (RT 16-10699, 14.) 
4.2 Juridinen vastaanotto 
Juridinen vastaanotto tarkoittaa rakennuskohteen fyysistä vastaanottotarkastus-
ta. Tarkastusta voi pyytää sekä urakoitsija että rakennuttaja, kun rakennuskoh-
teen vähäiset viimeistelytyöt eivät estä rakennuksen vastaanottoa. Vastaanotto-
tarkastus on pidettävä kahden viikon kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 87.) 
Rakennuksen vastaanottotarkastus on juridis-hallinnollinen tilaisuus, jossa pyri-
tään suorittamaan enää mahdollisimman vähän teknistä tarkastusta itse raken-
nuksessa. Vastaanottotarkastuksen oleellinen tehtävä on selvittää, vastaako 
aikaansaatu lopputulos sopimusasiakirjoja. Rakennuskohteen ei välttämättä 
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tarvitse olla täysin sopimusasiakirjojen mukainen, tärkeintä on kohteen käyt-
töönotettavuus vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Käyttöönotettavuus 
edellyttää lisäksi viranomaisten antamaa käyttölupaa, joka osoittaa rakennuk-
sen täyttävän viranomaisvaatimukset. (Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto, 
yleiset periaatteet 1988, 27; Kankainen & Junnonen 2005, 78.) 
Vastaanottotarkastuksessa päätetään, hyväksyykö rakennuttaja kohteen vas-
taanotettavaksi ja missä laajuudessa. Rakennuttajan hyväksyessä rakennus-
kohteen vastaanoton, seuraa muun muassa  
- urakoitsijan suoritusajan päättyminen 
- työmaapalveluiden antovelvollisuuden loppuminen 
- vaaranvastuun siirtyminen rakennuttajalle 
- rakennuttajan maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus. 
(Kankainen & Junnonen 2005, 79.) 
Vastaanottotarkastuksessa kirjataan asiakirjoista ilmenevät puutteet, virheelliset 
suoritukset sekä haitat ja päätetään niiden korjaamisesta. Tarkastuksessa esite-
tään myös toisiin sopijaosapuoliin kohdistuvat vaatimukset, todetaan takuuaika, 
palovakuutuksen päättyminen sekä luetaan rakennuksen pysyväisyyslaitteiden 
mittarit. Vastaanottotarkastukseen päättyy myös urakoitsijan vastuu kohteen 
vartioinnista. Tarkastuksen yhteydessä urakoitsijat luovuttavat rakennuttajalle 
tälle kuuluvan luovutusaineiston. (Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto, yleiset 
periaatteet 1988, 27.) 
4.3 Vastaanottopöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksesta pidettävän pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa, 
mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Pöytäkirjalla on merkitystä todistee-
na siitä, mitkä virheet, puutteet ja haitat tarkastuksessa on huomioitu. Näitä 
koskevat vaatimukset sisällytetään urakoitsijan rakennusajan velvoitteisiin, eikä 
niihin voida puuttua urakoitsijan takuuajan vastuun piiriin kuuluvina. (Kankainen 
& Junnonen 2004, 89.) 
Puutteella tarkoitetaan tilannetta, jossa urakoitsija ei ole suorittanut sopimuk-
sessa määritettyä velvollisuuttaan. Virheet puolestaan ovat suorituksia, jotka 
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eivät vastaa sopimuksessa esitettyjä vaatimuksia. Haitoiksi kutsutaan sopimuk-
sen vastaisuuden aiheuttamia vahinkoja urakoitsijalle tai rakennuttajalle, joista 
varataan oikeus korvausvaatimuksen tekemiseen. Rakennuttajan kannalta on 
tärkeää, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet korjataan mahdollisim-
man nopeasti. Rakennuttajan vaatimuksesta urakoitsijan tulee kohtuullista lisä-
veloitusta vastaan korjata myös sellaiset virheet ja puutteet, joista urakoitsija ei 
ole sopimuksen mukaan vastuussa. Jotta virheet ja puutteet tulisivat korjatuiksi 
mahdollisimman nopeasti, tulee niiden suoritusaikataulusta sopia. Mikäli urako-
tisija ei kuitenkaan sovittuun ajankohtaan mennessä täytä velvoitteitaan, on ra-
kennuttaja oikeutettu teettämään työt urakoitsijan kustannuksella. (Kankainen & 
Junnonen 2005, 79 ja 84.) 
Vastaanottotarkastuksessa huomioidut virheet voidaan sopia suoritettavaksi eri 
tavoin riippuen virheen korjausmahdollisuuksista ja merkityksestä. Urakoitsija ja 
rakennuttaja voivat sopia keskenään, että virhe on joko korjattava tietyn ajan 
kuluessa, virhe vaatii lisäselvityksiä, virhe korvataan arvonvähennyksenä urak-
kahinnasta, virheestä tehdään muistutus ja sitä käsitellään takuutarkastuksessa 
tai että virheestä ei koidu seuraamuksia. Päätös kirjataan vastaanottopöytäkir-
jaan. Osapuolilla voi kuitenkin olla erilainen näkemys virheestä, jonka vuoksi 
urakoitsijalle on varattava mahdollisuus oman kantansa esittämiseen, joka kirja-
taan myös pöytäkirjaan. (Junnonen & Kankainen 2005, 83.) 
Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan joko heti vastaanottotarkastustilaisuudessa 
tai myöhemmin pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirja on joka tapauksessa toimi-
tettava urakoitsijalle 14 vuorokauden kuluessa vastaanottotarkastuksen pitämi-
sestä. Tämän jälkeen urakoitsijalla on 14 vuorokautta aikaa tehdä perusteltu 
vastalause, mikäli kokee pöytäkirjan tarkastuksen kulkua vastaamattomaksi tai 
muuten puutteelliseksi. (Junnonen & Kankainen 2005, 83.) 
4.4 Taloudellinen loppuselvitys 
Sopijaosapuolten väliset urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset voidaan sel-
vittää vastaanottotarkastuksessa tai erikseen pidettävässä taloudellisessa lop-
puselvityksessä. Loppuselvityksessä on osapuolten kesken tarkoituksena päät-
tää lopullisesti ja kumpaakin osapuolta sitovasti kaikista urakkaan liittyvistä ky-
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symyksistä. Ennen taloudellista loppuselvitystä urakoitsijan on lähetettävä yksi-
löity lopputilitys kaikista sopijaosapuolten välisistä epäselvistä asioista. (Kankai-
nen & Junnonen 2004, 90.) 
Ellei lopullisia tilisuhteita selvitetty vastaanottotarkastuksessa, tulee urakoitsijan 
lähettää yksilöity lopputilitys viimeistään kaksi viikkoa vastaanottotarkastuksen 
pöytäkirjan tiedoksisaamisen jälkeen. Rakennuttaja tarkastaa viipymättä ura-
koitsijan lähettämän tilityksen ja antaa siihen tilaajan vastineen. Loppuselvitys 
tulee suorittaa viimeistään kuukauden kuluttua urakoitsijan antaman tilityksen 
luovuttamisen jälkeen. (Vastaan- ja käyttöönotto, yleiset periaatteet 1988, 27.) 
Sopijakumppanien tulee vastaanottotarkastuksessa esittää vastapuolelleen 
kaikkien urakkasuhteesta johtuvien vaatimusten perusteet. Taloudellisessa lop-
puselvityksessä voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan tällaisia aiemmin esille 
otettuja kysymyksiä. Varsinaisessa loppuselvitystilaisuudessa neuvotellaan vaa-
timuksista ja pyritään sopimaan niihin yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu. Tilaisuu-
desta pidettävään pöytäkirjaan on suotavaa merkitä maininta, että sopijapuolten 
väliset kysymykset ovat tulleet selvityksen mukaisesti lopullisesti ratkaistuiksi.  
Tällöin osapuolten ei tarvitse huolehtia, että heille tulisi vielä kohteesta ylimää-
räistä taloudellista vastuuta. (Kankainen & Junnonen 2004, 91.) 
4.5 Rakennuksen käyttöönotto 
Rakennus voidaan ottaa varsinaisesti käyttöön, kun se on viranomaisten suorit-
tamassa loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennuksen vastaanotto 
merkitsee tilaajan ja käyttäjän kannalta sitä, että urakoitsijan suoritusvelvolli-
suus päättyy takuutöitä lukuun ottamatta ja rakennus voidaan ottaa käyttöön. 
Käyttöönotossa siirrytään siis varsinaisesta rakennusvaiheesta kiinteistön yllä-
pidon ohjaamiseen ja johtamiseen. Käyttöönoton jälkeen kiinteistö siirtyy omis-
tajan vastuulle, jonka on organisoitava kiinteistönpito ja hankittava kiinteistön 
käyttäjät, jollei tilaaja ole itse käyttäjä rakennuksessa. (Kankainen & Junnonen 
2004, 92-93.) 
Rakennuksen käyttöönottovaiheen tavoitteena on varmistua, että rakennus toi-
mii kokonaisuutena niin laitteiston kuin organisaationkin kannalta suunnitelmis-
sa asetettujen tavoitteisen mukaisesti. Tarkoituksena on myös, että rakennuk-
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sen tilakohtaiset tavoitteet säilyvät oikealla käytöllä ja huollolla mahdollisimman 
pitkään. (Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto, yleiset periaatteet 1988, 28.) 
Käytönopastusta eli huolto- ja käyttöhenkilökunnan koulutusta voidaan pitää 
yhtenä käyttöönoton tärkeimmistä toimenpiteistä. Urakoitsijat ja laitetoimittajat 
opettavat sovittuna ajankohtana käyttöhenkilöstöä käyttämään, hoitamaan ja 
huoltamaan eri järjestelmiä ja laitteita energiataloudellisesti sekä suunnitelmien 
mukaisesti. Tarkemmat ohjeet käytönopastuksesta on annettu kunkin alan työ-
selostuksissa. Käyttö- ja huoltohenkilöstö ylläpitää rakennusta pääsääntöisesti 
huoltokirjan avulla, joka luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuksen yhtey-
dessä. (RT 16-10699, 18.)  
4.6 Takuuaika 
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan. Takuu-
aika on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan kaksi 
vuotta, elleivät sopijaosapuolet urakkasopimuksessa ole toisin päättäneet. Ta-
kuuajan tarkoituksena on varata käyttäjälle riittävä aika oikeissa olosuhteissa 
havaita työn tuloksessa, materiaaleissa, laitteistoissa, järjestelmissä tai toimin-
nassa esiintyvät virheet, puutteet ja haitat. Takuuajan vastuun piiriin kuuluvat 
vain sellaiset seikat, joita ei ole havaittu tai ei ole voitu havaita vastaanottotar-
kastuksessa. (Kankainen & Junnonen 2004, 73; Kankainen & Junnonen 2005, 
83.) 
Takuuajan alkamisajankohta määräytyy urakoitsijan ja tilaajan yhteisesti pitä-
mästä rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai mikäli vastaanottotarkas-
tusta ei pidetä, rakennuskohteen käyttöönotosta. Takuuaikana ilmenneet välit-
tömät virheet tulee korjata siten, etteivät ne uusiudu. Urakoitsijat voivat näin 
joutua korjaamaan useampaan kertaan samantyyppisiä virheitä. Takuukorjaus-
työn päättymisestä ei takuuaika kuitenkaan ala alusta, vaan takuuaika määräy-
tyy alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 
73.) 
Osapuolet pitävät kohteessa takuuajan lopulla takuutarkastuksen, jotta takuu-
ajan vastuun piiriin kuuluvat seikat voitaisiin selvittää. Takuutarkastus on pidet-
tävä aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä, kuitenkin viimeistään 
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takuun päättymispäivänä. Takuutarkastusta varten rakennuttaja laatii luettelon 
kohteessa havaituista virheistä ja puutteista. Varsinaisessa tarkastuksessa 
osapuolet toteavat yhdessä havaitut viat ja merkitsevät ne tarkastuspöytäkir-
jaan. Takuuajan jälkeen tilaaja ei voi enää esittää uusia urakoitsijan vastuun 
piiriin kuuluvia puutteita. Urakoitsijan velvollisuudet päättyvät, kun urakoitsija on 
korjannut havaitut virheet ja tilaaja on korjaukset hyväksynyt. Asuntokauppalaki 
edellyttää, että takuutarkastuksen lisäksi asuinkohteissa on suoritettava vuosi-
tarkastus 12…15 kuukauden kuluttua käyttöönottotarkastuksesta. (Kankainen & 
Junnonen 2005, 99.) 
5 Luovutusajan menettelytapaohje rakennuttajalle 
Opinnäytetyöni päätavoitteena oli tuottaa Lappeen Rakennuttaja Oy:n käyttöön 
rakennusprosessin vastaanottovaihetta koskeva rakennuttajan menettelytapa-
ohje. Tuotoksena koostin rakennuttajan aikataulutetun tarkastuslistan käsitellen 
vastaanottoa sekä sitä edeltäviä ja seuraavia toimenpiteitä. Tuotokseen kuuluu 
myös tarkastuslistaa selittävä manuaali. Tarkastuslista on esitettynä liitteessä 1 
ja manuaali liitteessä 2. 
Tarkastuslistan tarkoituksena on olla helposti käytettävä rakennuttajan seuran-
tatyökalu vastaanottovaiheen etenemisestä. Se toimii lisäksi muistilistana vas-
taanottovaiheen tehtävistä. Myös vastaanottotarkastuksen jälkeisten tehtävien, 
kuten asuinrakennuksen vuositarkastuksen ja takuutarkastuksen, ajankohdat 
ilmenevät muistilistasta automaattisesti vastaanottotarkastuksen päivämäärän 
ilmoittamisen jälkeen. 
Tarkastuslistan avulla on tarkoitus helpottaa rakennushankkeen loppuvaiheen 
seurantaa ja organisointia. Lista pyrkii osoittamaan vastaanottotarkastusta edel-
tävien tehtävien mahdollisia aikatauluongelmia, jolloin niihin pystytään puuttu-
maan ajoissa. Manuaali puolestaan kertoo tarkastuslistan käytöstä ja selittää 
listan erittelemät toimenpiteet. 
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5.1 Tarkastuslista 
Tarkastuslistaan on kerätty vastaanottovaiheeseen olennaisesti liittyvät toimen-
piteet. Lista on tehty Excel-pohjaisena, jolloin vastaanottotehtävien valmistumis-
ta voidaan helposti seurata. Listaa voidaan halutessaan käyttää myös kynällä 
täydennettävänä tulostettuna versiona. (Rapi 2013.) 
Tarkastuslistaa voidaan käyttää rakennuttajan muistilistana vastaanottovaihees-
ta ja sitä seuraavista toimenpiteistä. Listan tärkeämpi ominaisuus kuitenkin tu-
lee ilmi käytettäessä sitä Excel-ohjelmalla. Kun listaan merkitään vastaanotto-
tarkastuksen päivämäärä, laskee se automaattisesti vastaanottopöytäkirjaan 
liittyvät päivämäärät, taloudelliseen loppuselvitykseen liittyvät päivämäärät sekä 
vuosi- ja takuutarkastuksien ajankohdat. Ohjelma myös laskee muiden annettu-
jen tietojen perusteella, saadaanko vastaanottotarkastusta edeltävät tehtävät 
suoritettua ajoissa ennen vastaanottoa. Tämä helpottaa vastaanottovaiheen 
seurantaa ja aikataulukseen liittyvien ongelmien hahmottamista. 
Tarkastusasiakirjassa on otettu esille luovutus- ja vastaanottovaiheesta 
- ilmoitus luovutusajan alkamisesta 
- talotekniikan itselleluovutus 
- rakennustöiden itselleluovutus 
- valvojien, suunnittelijoiden ja käyttäjien ennakkotarkastukset 
- vastaanottoa koskeva pyyntö 
- käytönopastus 
- luovutusaineiston tarkastus 
- viranomaistarkastukset 
- vastaanottotarkastus 
- vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan liittyvät asiat 
- taloudellinen loppuselvitys 
- asuinrakennuksen vuositarkastus sekä 
- takuutarkastus. 
Tarkastuslistaan on ohjelmoitu itselleluovutuksiin ja ennakkotarkastuksiin niin 
kutsuttu puskuri, joka ilmoittaa, jos kyseiset vaiheet menevät liian lähelle vas-
taanottotarkastusta. Puskuri on ohjelmoitu 10 päivän kokoiseksi. Käytännössä 
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se tarkoittaa, että jos itselleluovutukset tai ennakkotarkastukset päättyvät alle 
10 päivää ennen vastaanottotarkastusta, ilmoittaa ohjelma tarkastamaan suun-
nitellun aikataulun. Tällä tavoin ohjelman avulla on mahdollista vähentää on-
gelmia vastaanottovaiheessa. 
5.2 Manuaali 
Manuaali on tarkastuslistan selittävä osuus, jossa kerrotaan, mitä tarkastuslis-
tan eri kohdilla tarkoitetaan ja miten listaa käytetään. Manuaalissa on myös ker-
rottu eri toimenpiteiden mahdollinen kesto, tarkoitus ja siihen osallistuvat osa-
puolet. (Rapi 2013.) 
Manuaalissa on selitetty kaikki tarkastuslistassa esille otetut kohdat. Selitykset 
on koottu tämän opinnäytetyön teoriaosuudesta ja muokattu haastattelun perus-
teella tilaajalle sopiviksi. Teoriaosuuden ja tilaajan käytäntöjen välillä on lieviä 
eroavaisuuksia, kuten esimerkiksi viranomaistarkastuksista huolehtimisesta. 
Tällaisissa tapauksissa manuaalissa on tilaajan esittämä näkemys asioista, 
mutta maininta myös teoriaosuuden näkökulmasta. 
Manuaalin tarkoituksena on olla tarkastuslistan käyttöohjeena ja selittävänä 
osana. Tämän vuoksi listaa voi käyttää myös asiaan perehtymätönkin henkilö. 
Yhdessä manuaalin ja tarkastuslistan avulla käyttäjä pyrkii vähentämään raken-
nuttajaa rasittavia luovutus- ja vastaanottovaiheiden aikaisia ongelmia. 
6 Yhteenveto ja päätelmät 
Opinnäytetyössä tutkittiin rakennuttamista ja vastaanottovaiheeseen liittyviä 
toimenpiteitä. Aineistona käytettiin rakennusalan julkaisuja, jotka käsittelivät 
rakennuttamista ja rakennusprojektin loppuvaiheita. Teoriaosuudessa esitettyjä 
tietoja käytettiin opinnäytetyön tilaajan käyttöön annettavan luovutusaineiston 
kokoamiseen. 
Opinnäytetyön lopputuotteena koostettiin Lappeen Rakennuttaja Oy:n käyttöön 
luovutus- ja vastaanottovaiheita käsittelevä tarkastuslista, jonka avulla raken-
nuttaja voi kontrolloida ja seurata vaiheiden toteutumista. Tarkastuslista on ti-
laajalle tarpeellinen, koska pääurakoitsijoiden toimet luovutusaikana eroavat 
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toisistaan eri rakennushankkeiden välillä. Lappeen Rakennuttaja Oy:n ja Lap-
peenrannan Asuntopalvelu Oy:n tavoitteena on yhtenäistää pääurakoitsijoiden 
toimia vastaanottovaiheessa, jolloin vaiheessa syntyviä ongelmia voidaan en-
nakoida ja tätä kautta vähentää. Eri osapuolien välinen yhteinen menettelytapa 
siis helpottaisi tilaajaa koskevia rakennuttajan toimia huomattavasti ja kiireestä 
syntyviä virheitä vastaanottovaiheessa voitaisiin välttää. 
Tarkastuslistan avulla esitetään luovutus- ja vastaanottovaiheiden tehtävien 
järjestys ja ajankohdat. Tehtävät limittyvät vaiheissa päällekkäin, joten aikatau-
lutus ja aikataulun valvonta ovat rakennuttajalle ensisijaisen tärkeitä. Tarkastus-
listaa voidaan käyttää pelkästään muistilistana, mutta listaa on järkevämpi käyt-
tää pienenä ja helppokäyttöisenä Excel-seurantatyökaluna. Käytettäessä Excel-
pohjaista listaa, laskee tiedosto automaattisesti seurattavien tehtävien ajankoh-
dat, jolloin niiden suorittamisen seuraaminen ja suunnitteleminen on vaivatto-
mampaa. Tarkastuslistan manuaali selittää itse listan käyttöä ja kertoo tarkem-
pia tietoja tarkastuslistan tehtävistä. 
Yleisesti ottaen opinnäytetyön tekeminen sujui hyvin. Henkilökohtaisesti olen 
opinnäytetyön sisältöön tyytyväinen ja tietoni aiheesta kasvoi huomattavasti. 
Toivon, että opinnäytetyön tilaajalle tekemäni tarkastuslista ja sen manuaali tu-
levat tarpeeseen ja ne hyödyttävät tilaajaa luovutus- ja vastaanottovaiheiden 
ongelmien vähentämiseksi. Työn ohjaaminen sujui mielestäni sekä tilaajan että 
koulun puolelta sujuvasti ja ohjaaminen on ollut tietämystäni ja työni edistymistä 
tukevaa.
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Tarkastuslistan avulla voidaan helposti seurata vastaanottovaiheeseen liittyviä 
tapahtumia. Listaa käytetään merkitsemällä vaaleanvihreisiin kenttiin pyydetyt 
päivämäärät, mikäli ne ovat tiedossa. Tämän jälkeen ohjelma laskee automaat-
tisesti eri tehtävien ajankohdat. Vaaleanruskeita kenttiä voi myös muokata, kun 
halutaan antaa tarkempia tietoja kyseisistä aiheista. 
Tärkein määriteltävä tieto on vastaanottotarkastuksen päivämäärä, joka merki-
tään soluun L2. Tämän perusteella ohjelma osaa itsenäisesti laskea ohjelman 
tuottamat tiedot. Laittaessa talotekniikkaurakoitsijoiden itselleluovutuksen alka-
mispäivämäärän soluun H7 ja rakennustyöurakoitsijoiden itselleluovutuksen 
alkamispäivämäärän soluun H9, laskee  ohjelma automaattisesti, että ehditään-
kö itselleluovutukset ja ennakkotarkastukset suorittaa riittävästi ennen vastaan-
ottotarkastusta. 
Eri vaiheiden päättyessä voidaan valmistumisen merkiksi laittaa rasti sarakkee-
seen B vaiheen nimen vasemmalle puolelle, jolloin nähdään helposti, mitkä vai-
heet ovat suoritettu loppuun. Esimerkiksi talotekniikkaurakoitsijoiden itselle-
luovutuksen päättyessä merkitään rasti soluun B7 ja halutessaan voidaan mer-
kitä myös suorituspäivämäärä soluun D7. 
 
Ilmoitus luovutusajan alkamisesta 
Luovutusajan alkamisesta ilmoitetaan erillisessä palaverissa, kuten esimerkiksi 
työmaakokouksessa. Palaverissa esitetään myös hankkeen osapuolille kohteen 
viimeistelyn toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, työmaan viimeistelyn organi-
sointi, käydään läpi aikataulu ja tehdään selväksi kunkin osapuolen vastuut ja 
rooli hankkeen viimeistelyssä. 
Pääurakoitsija on urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen mukaisesti velvollinen 
ilmoittamaan valmistumisajankohdan rakennuttajalle. Ilmoitus annetaan noin 
kahdeksan viikkoa ennen aiottua vastaanottotarkastuspäivämäärää.
Liite%2%% 2%(7)%
Talotekniikan itselleluovutus 
Talotekniikan itselleluovutuksessa varmistetaan, että laitteet ja järjestelmät ovat 
toimintakuntoisia ja toimivat aiotulla tavalla. Itselleluovutus käsittää sekä työnai-
kaiset laite- ja asennustapatarkastukset, että rakennuksen valmistusvaiheessa 
tehtävän luovutuksen valmistelun. Lisäksi talotekniikan itselleluovutus käsittää 
toimintakokeiden teon, säädöt, koekäytöt sekä tarkastusmittaukset. 
Talotekniikkaurakoitsijoiden itselleluovutukset kestävät kokonaisuudessaan 
yleensä noin kuudesta kahdeksaan viikkoa. Asennustapatarkastuksissa val-
voja tekee malliasennuskatselmuksen. Toimintakokeet tekee urakoitsija valvo-
jan ja suunnittelijoiden läsnä ollessa. Urakoitsijat suorittavat myös teknisten jär-
jestelmien säädöt ja mittaukset. Tarkastusmittaukset tekee talotekniikkasuunnit-
telija. Koekäytöt suorittaa urakoitsija ja koekäytöissä on mukana rakennuttajan 
edustaja. 
Ohjelmaan on ohjelmoitu taloteknisten itselleluovutusten kestävän kahdeksan 
viikkoa ja pituutta voi halutessaan muokata solussa F7. Talotekniikkatöiden it-
selleluovutuksen alkamispäivämäärä määritetään soluun H7, jonka jälkeen oh-
jelma laskee vaiheen arvioidun päättymispäivämäärän. Ohjelma myös ilmoittaa 
solussa K7, ehditäänkö vaihe suorittaa riittävästi ennen vastaanottotarkastusta. 
Jos vastaanottotarkastus on alle 10 päivää vaiheen loppumisen jälkeen, ilmoit-
taa ohjelma tarkastamaan aikataulun. 
 
Rakennustöiden itselleluovutus 
Urakoitsijat velvoitetaan tarkistamaan itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien 
töiden laatu sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen työn tilaajal-
le tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan on myös varmistettava, että rakennustyö 
on kokonaan valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset ennen vas-
taanottotarkastusta.  
Pääurakoitsijan itselleluovutukseen varataan aikaa asuinkerrostalotyömaalla 
noin kahdesta neljään viikkoa. Ohjelmaan on ohjelmoitu rakennusteknisen 
itselleluovutuksen kestävän kolme viikkoa ja pituutta voi halutessaan muokata 
Liite%2%% 3%(7)%
solussa F9. Rakennustöiden itselleluovutuksen alkamispäivämäärä määritetään 
soluun H9, jonka jälkeen ohjelma laskee vaiheen arvioidun päättymispäivämää-
rän. Ohjelma myös ilmoittaa solussa K9, ehditäänkö vaihe suorittaa riittävästi 
ennen vastaanottotarkastusta. Jos vastaanottotarkastus on alle 10 päivää vai-
heen loppumisen jälkeen, ilmoittaa ohjelma tarkastamaan aikataulun. 
 
Ennakkotarkastukset 
Ennakkotarkastuksia suorittavat valvoja, suunnittelijat sekä mahdollisesti tie-
dossa olevat asukkaat. Valvojan ennakkotarkastuksissa valvoja suorittaa yh-
dessä pääurakoitsijan edustajan kanssa asuntojen, yhteistilojen ja ulkopuolisten 
töiden tarkastukset ja kirjaa niissä huomatut virheet ja puutteet. 
Ohjelmaan on ohjelmoitu ennakkotarkastuksien kestävän viikon ajan ja pituutta 
voi halutessaan muokata soluissa F11 tai G11. Ennakkotarkastusten alkamis-
päivämäärän ohjelma määrittää soluun H11 ja päivämäärä on sama kuin ra-
kennustöiden itselleluovutuksen loppumispäivämäärä. Ohjelma myös laskee 
vaiheen arvioidun päättymispäivämäärän. Ohjelma lisäksi ilmoittaa solussa 
K11, ehditäänkö vaihe suorittaa riittävästi ennen vastaanottotarkastusta. Jos 
vastaanottotarkastus on alle 10 päivää vaiheen loppumisen jälkeen, ilmoittaa 
ohjelma tarkastamaan aikataulun. 
 
Vastaanottotarkastusta koskeva pyyntö 
Ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä on osapuolten jätettävä vastaanotto-
tarkastusta koskeva pyyntö. Kirjallisen pyynnön jättämisen jälkeen on vastaan-
ottotarkastus pidettävä viimeistään kaksi viikkoa tiedoksisaamisen jälkeen. 
Pyyntö voidaan suorittaa esimerkiksi työmaakokouksessa. Vastaanottotarkas-
tusta voi pyytää sekä rakennuttaja että urakoitsija. 
Liite%2%% 4%(7)%
Käytönopastus 
Käytönopastuksessa eli huolto- ja käyttöhenkilökunnan koulutuksessa urakoitsi-
jat ja laitetoimittajat opettavat sovittuna ajankohtana käyttöhenkilöstöä käyttä-
mään, hoitamaan ja huoltamaan eri järjestelmiä ja laitteita energiataloudellisesti 
sekä suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat ohjeet käytönopastuksesta on an-
nettu kunkin alan työselostuksissa. Käyttö- ja huoltohenkilöstö ylläpitää raken-
nusta pääsääntöisesti huoltokirjan avulla, joka luovutetaan tilaajalle vastaanot-
totarkastuksen yhteydessä. 
Käytönopastuksiin varataan aikaa 2 + 2 päivää ja käytönopastukseen kuuluu 
LVIS-automaatio. Ohjelmaan on kuitenkin ohjelmoitu vaiheen kestävän viikon 
ajan ja sen pituutta voi muokata halutessaan soluissa F15 tai G15. Käytönopas-
tuksen alkaminen on ohjelmoitu alkamaan 10 työpäivää ennen vastaanottotar-
kastusta, mutta sitä voi myös muokata solussa H15. Ohjelma laskee automaat-
tisesti vaiheen arvioidun päättymispäivämäärän ja jos se on myöhempään kuin 
vastaanottotarkastus, ilmoittaa ohjelma tarkastamaan aikataulun. 
 
Luovutusaineiston tarkastus 
Pääurakoitsija tai rakennuttaja tarkastaa luovutettavan aineiston noin viikkoa 
ennen vastaanottotarkastusta. Ohjelmaan on ohjelmoitu vaiheen kestävän vii-
kon ajan ja sen pituutta voi muokata halutessaan soluissa F17 tai G17. Luovu-
tusaineiston tarkastuksen alkaminen on ohjelmoitu alkamaan 10 työpäivää en-
nen vastaanottotarkastusta, mutta sitä voi halutessaan muokata solussa H17. 
Ohjelma laskee automaattisesti vaiheen arvioidun päättymispäivämäärän ja jos 




Viranomaistarkastuksia pidetään koko rakentamisprosessin ajan. Tarkastuksia 
suorittavat rakennusvalvontavirasto, vesilaitos, energialaitos ja paloviranomai-
set. Urakoitsijat tilaavat vastuullaan olevat viranomais- ja muut vastaavat tar-
kastukset. Eri tarkastukset suorittaa aina asiaankuuluva viranomainen. Urakoit-
sijat huolehtivat, että kaikki vaaditut tarkastukset ovat tehty ennen vastaanotto-
tarkastusta ja tarkastuspöytäkirjat ovat käytettävissä rakennusta vastaanotetta-
essa. Tarkastusasiakirjan yhteenveto luovutetaan rakennusvalvontaviranomai-
sille. Teoriassa rakennuttajalla on vastuu tarkastusten suorittamisen varmista-
misessa, mutta se voidaan sopia myös urakoitsijoiden tehtäväksi. 
 
Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastuksen päivämäärä ilmoitetaan ohjelmassa soluun L2. 
 
Pöytäkirjan teko ja lähetys urakoitsijoille 
Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan joko heti vastaanottotarkastustilaisuudessa 
tai myöhemmin pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirja on joka tapauksessa toimi-
tettava urakoitsijoille 14 vuorokauden kuluessa vastaanottotarkastuksen pitä-
misestä. Ohjelma laskee tämän päivämäärän automaattisesti soluun I23. 
 
Urakoitsijoiden huomautukset pöytäkirjaan 
Pöytäkirjan lähetyksen jälkeen urakoitsijalla on 14 vuorokautta aikaa tehdä 
perusteltu vastalause, mikäli kokee pöytäkirjan tarkastuksen kulkua vastaamat-
tomaksi tai muuten puutteelliseksi. Ohjelma laskee tämän päivämäärän auto-
maattisesti soluun I25. Kuitenkin pitää muistaa, että päivämäärä tulisi laskea 
urakoitsijan tiedoksisaamisesta 14 päivää eteenpäin, joten solun päivämäärä on 
vain viitteellinen. 
Liite%2%% 6%(7)%
Taloudellisen loppuselvityksen kokous 
Sopijaosapuolten väliset urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset voidaan sel-
vittää vastaanottotarkastuksessa tai erikseen pidettävässä taloudellisessa lop-
puselvityksessä. Loppuselvityksessä on osapuolten kesken tarkoituksena päät-
tää lopullisesti ja kumpaakin osapuolta sitovasti kaikista urakkaan liittyvistä ky-
symyksistä. Ennen taloudellista loppuselvitystä urakoitsijan on lähetettävä yksi-
löity lopputilitys kaikista sopijaosapuolten välisistä epäselvistä asioista. 
Ellei lopullisia tilisuhteita selvitetty vastaanottotarkastuksessa, tulee urakoitsijan 
lähettää yksilöity lopputilitys viimeistään kaksi viikkoa vastaanottotarkastuk-
sen pöytäkirjan tiedoksisaamisen jälkeen. Rakennuttaja tarkastaa viipymät-
tä urakoitsijan lähettämän tilityksen ja antaa siihen tilaajan vastineen. Loppu-
selvitys tulee suorittaa viimeistään kuukauden kuluttua urakoitsijan antaman 
tilityksen luovuttamisen jälkeen. 
Ohjelma laskee soluun I27 suurpiirteisen ajankohdan, jolloin taloudellinen lop-
puselvitys on viimeistään pidettävä. Kokouksen aineistot lähetetään luettavaksi 
viikkoa ennen kokousta ja tämä päivämäärä löytyy solusta H28. 
 
Asuinrakennuksen vuositarkastus 
Asuntokauppalaki edellyttää, että asuinkohteissa on suoritettava vuositarkastus 
12…15 kuukauden kuluttua käyttöönottotarkastuksesta. Ohjelma laskee solui-
hin H29 ja I29 vuositarkastuksen pitämisen ajankohdan. 
 
Takuutarkastus 
Takuuaika on kaksi vuotta, elleivät sopijaosapuolet urakkasopimuksessa ole 
toisin päättäneet. Takuuajan alkamisajankohta määräytyy urakoitsijan ja tilaajan 
yhteisesti pitämästä rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai mikäli vas-
taanottotarkastusta ei pidetä, rakennuskohteen käyttöönotosta. Osapuolet pitä-
vät kohteessa takuuajan lopulla takuutarkastuksen, jotta takuuajan vastuun pii-
Liite%2%% 7%(7)%
riin kuuluvat seikat voitaisiin selvittää. Takuutarkastus on pidettävä aikaisintaan 
kuukautta ennen takuuajan päättymistä, kuitenkin viimeistään takuun päätty-
mispäivänä. Takuutarkastusta varten rakennuttaja laatii luettelon kohteessa ha-
vaituista virheistä ja puutteista. Varsinaisessa tarkastuksessa osapuolet totea-
vat yhdessä havaitut viat ja merkitsevät ne tarkastuspöytäkirjaan. 
Ohjelma laskee automaattisesti soluihin H31 ja I31 aikavälin, jolloin takuutar-
kastus tulee pitää. 
